Zevende monitorrapportage ontzorgingsprogramma
maatschappelijk vastgoed — eind 2024

Deze zevende rapportage over het ontzorgingsprogramma MaVa heeft betrekking op de periode t/m 31 december 2024. De rapportage betreft een
samenvatting van de Excel-schema’s die door de projectleiders van de provincies zijn aangeleverd.

Aantal trajecten, benaderingen en getekende intentieverklaringen

Eind 2024 zijn in totaal 7.262 vastgoedeigenaren voor het ontzorgingsprogramma benaderd, wat inhoudt dat hiermee één of meer individuele gesprekken zijn
gevoerd. Op dat moment waren er 2.116 intentieverklaringen getekend, zoals onderstaande grafiek laat zien. Het aantal benaderde vastgoedeigenaren is het
afgelopen halfjaar sterker toegenomen dan daarvoor (nu 1.829 nieuwe benaderingen, t.o.v. 843 een half jaar geleden en 1.135 een jaar geleden). Vooral bij de
sectoren eerstelijnszorg, schoolbesturen in het PO (of gemixt PO&VO) en zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) is een sterke groei in het aantal benaderde
vastgoedeigenaren vergeleken met een halfjaar daarvoor. Deze grote stijging komt op het conto van een paar provincies. Bij sommige andere provincies is juist
weinig aangevuld ten opzichte van een half jaar geleden; mogelijk zijn hier de meeste vastgoedeigenaren inmiddels al benaderd en gaat het hier langzaamaan
richting het verzadigingspunt.

Ontwikkeling aantal benaderingen en getekende intentieverklaringen
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Relatief het vaakst zijn vastgoedeigenaren benaderd in de sector eerstelijnszorgaanbieders (zie onderstaande grafiek). De meeste intentieverklaringen zijn
getekend door stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie. Deze sector wordt op afstand gevolgd door religieuze en levensbeschouwelijke
instellingen, met op de derde plaats de eerstelijnszorgaanbieders. Deze top-3 is al enige tijd dezelfde. Uiteraard hangt het aantal te realiseren
intentieverklaringen mede af van de omvang van een sector en het aantal benaderde vastgoedeigenaren. Dit is te zien bij de sportbedrijven, waar weinig
intentieverklaringen zijn getekend, maar waar ook relatief weinig vastgoedeigenaren binnen de doelgroep vallen.

Benaderde vastgoedeigenaren en getekende intentieverklaringen eind 2024

Gemeenten

Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO)
Schoolbesturen in het VO

Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg)
Eerstelijnszorgaanbieders 2.598

Sportbedrijven

Instellingen met een culturele ANBI-status
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie

Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen

Kinderopvang organisaties
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Tabel A (volgende pagina) geeft een nader overzicht van het aantal trajecten, benaderingen en intentieverklaringen per eind 2024. Van de 2.116 getekende
intentieverklaringen zijn 1.303 ontzorgingstrajecten inmiddels afgerond (medio 2024 waren dit er 1.075, een half jaar daarvoor 742). Er lopen nog 798
trajecten.



De gemiddelde conversiegraad (het aantal getekende intentieverklaringen gedeeld door het aantal benaderde eigenaren) is 0,29 (een half jaar geleden was dit
0,35). Bij gemeenten, stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie, en religieuze en levensbeschouwelijke instellingen ligt de conversiegraad (net als in
voorgaande metingen) een stuk hoger dan bij de andere sectoren, wat betekent dat de benaderingen hier relatief vaak tot deelname hebben geleid.

. . . ) 5 Aantal benaderde Aantal getekende . Aant'fal Ioper_lde Aantal afgeronde
A. Aantal trajecten, benaderingen, intentieverklaringen X X X R Conversiegraad ontzorgingstrajecten X i
vastgoedeigenaren intentieverklaringen . . ontzorgingstrajecten
(nu in portefeuille)
Gemeenten 238 175 0,74 67 108
Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO) 884 185 0,21 81 101
Schoolbesturen in het VO 173 50 0,29 19 31
Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) 892 161 0,18 67 93
Eerstelijnszorgaanbieders 2.598 301 0,12 117 183
Sportbedrijven 38 10 0,26 2 8
Instellingen met een culturele ANBI-status 530 182 0,34 57 119
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie 879 654 0,74 207 441
Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen 598 377 0,63 170 209
Kinderopvang organisaties 432 21 0,05 11 10
Totaal 7.262 2.116 0,29 798 1.303

Informatie over de ontzorgingstrajecten

Tabel B-1 geeft meer informatie over de ontzorgingstrajecten. Er worden volgens opgave 5.060 gebouwen uit de vastgoedportefeuilles actief meegenomen in

de ontzorgingstrajecten. Dit betreft 59% van het totaal aantal gebouwen in eigendom van de vastgoedeigenaren. Dit is een voorlopig percentage, omdat er nog
gebouwen kunnen worden toegevoegd of verwijderd. Alle ontzorgingstrajecten bij elkaar bevinden zich in 330 verschillende gemeenten (het vorige peilmoment
waren dit 320 gemeenten). Zo'n 58% van de trajecten valt binnen SPUK-regeling 1 en 42% binnen SPUK-regeling 2.

Aantal gebouwen op het .
. . . Aantal gebouwen binnen Aantal gemeenten Jaar van tekenen .

B-1. Informatie over de ontzorgingstrajecten moment van tekenen . . ) . } . SPUK-regeling: 1resp. 2

) . ) ontzorgingsportefeuille (van hoofdlocatie) intentieverklaring

intentieverklaring
Gemeenten 4.904 2.015 173 meeste in 2023 94 /81
Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO) 959 586 110 meeste in 2022 114 /75
Schoolbesturen in het VO 159 119 40 meeste in 2023 30/17
Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) 474 336 104 meeste in 2022 111/51
Eerstelijnszorgaanbieders 367 356 106 meeste in 2023 265 /37
Sportbedrijven 9 9 8 meeste in 2022 9/0
Instellingen met een culturele ANBI-status 344 280 113 meeste in 2023 131/51
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie 722 706 194 meeste in 2023 471 /181
Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen 534 613 142 meeste in 2023 -/ 379
Kinderopvang organisaties 45 40 15 meeste in 2023 -/19
Totaal 8.517 5.060 330* 1.225/ 891

* NB: is geen optelling van bovenstaande (betreft unieke aantal gemeenten)



Informatie over de gebouwen

Tabel B-2 toont informatie over de gebouwen die zijn meegenomen in de ontzorgingstrajecten. Een deel van de informatie hierover is (nog) niet bekend bij de

provincies, zoals blijkt uit de rode toevoegingen onder de tabe

|1,2

B-2. Informatie over de gebouwen

Totaal gebruiksoppervlak

Totaal bruto vioeropperviak
(BVO) (m? (wanneer GO niet

Aantal monumenten (Rijks,

Totaal elektriciteitsverbruik
in jaar voorafgaand aan

Totaal gasverbruik
in jaar voorafgaand aan

Totaal warmtegebruik
in jaar voorafgaand aan

(GO) (mz) el 1) provinciaal, gemeentelijk) tekenen intentieverklaring tekenen intentieverklaring tekenen intentieverklaring
(kwh) (m3) (GJ)
Gemeenten 618.858 1.155.693 70 48.676.901 13.225.200 450
Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO) 174.647 542.120 4 24.891.245 5.923.624 12.648
Schoolbesturen in het VO 72.737 534.338 1 20.218.918 3.918.591 19.841
Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) 345.719 1.043.353 10 83.252.746 16.730.628 790.628
Eerstelijnszorgaanbieders 60.114 77.337 7 7.948.500 1.434.536 2.970
Sportbedrijven 0 4.629 0 298.693 101.597 0
Instellingen met een culturele ANBI-status 96.910 155.678 113 9.427.923 1.850.801 13.015
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie 100.840 313.931 42 9.395.065 3.083.754 10.784
Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen 100.048 149.035 218 2.803.617 2.051.445 959
Kinderopvang organisaties 2.334 7.050 1 209.149 129.074 0
Totaal 1.572.207 3.983.164 466 207.122.757 48.449.250 851.295

Energieverbruik en CO,-uitstoot

betreft in totaal 1.601 intentieverklaringen

deels onbekend

betreft in totaal 1.616
intentieverklaringen
(waarvan bij 64 'gebruik=0")

betreft in totaal 1.627
intentieverklaringen
(waarvan bij 110 'gebruik=0")

betreft in totaal 415
intentieverklaringen
(waarvan bij 329 'gebruik=0")

De informatie uit voorgaande tabellen is door RVO gebruikt om een berekening te maken van de CO;-uitstoot op basis van het energiegebruik in het jaar
voorafgaand aan het tekenen van de intentieverklaringen. Zie tabel B-3 (volgende pagina). Hoewel nog altijd niet zeker is of de vulling van de energiegebruiken
voldoende robuust is?, is deze berekening toch gemaakt om een indruk te krijgen. Dit betreft dus een nulmeting, de uitgangssituatie.

Gerekend met een totaal energieverbruik van bijna 917 miljoen kWh (voor elektriciteit, gas en warmte), komt de CO,-uitstoot neer op ruim 187 miljoen kg
(187.000 ton). Per gebouw is dit gemiddeld 181 duizend kWh respectievelijk 37 duizend kilo (37 ton). Gemeten per vierkante meter gebruiksoppervlakte komt
dit neer op gemiddeld 185 kWh energieverbruik en 38 kg CO,-uitstoot*. Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) en sportbedrijven zijn de grootste
energieverbruikers, wat gezien de aard van hun activiteiten in de lijn der verwachting ligt.

1 De vulling van dit deel van de tabellen door de provincies is wel verbeterd. (NB: soms wordt bij de energiegebruiken ‘0" ingevuld door de provincies. Het is dan niet duidelijk of dit betekent dat
het gebruik 0 is, of dat dit onbekend is. Sommige provincies vermelden in dit laatste geval ‘niet beschikbaar’ o.i.d., wat eenduidiger is en voor de analyses door RVO geprefereerd wordt.

2 NB: bij 1 intentieverklaring is het warmtegebruik niet meegeteld, omdat deze onwaarschijnlijk hoog leek (11,6 miljoen GJ voor 41.000 m?2).

3 Zie vorige voetnoot als extreem voorbeeld, dat er makkelijk uitgefilterd kon worden, maar mogelijk zijn er meer waarden die buiten een normale bandbreedte vallen. Het aantal waarnemingen
waarop de berekeningen gebaseerd zijn, is in elke meting wel groter dan in de vorige meting, waardoor extremen meer uitgemiddeld worden. Dit komt de robuustheid van de cijfers ten goede.
Wel is ten opzichte van vorige metingen enige schommeling in de cijfers te zien.

4 De cijfers per gebouw en per vierkante meter betreffen als het ware een aanscherping van de cijfers uit de vorige meting. Er zijn nu meer waarnemingen (ingevulde getallen).




Totaal energieverbruik Totaal eneraioverbruik CO-uitstoot in jaar _
B-3. Afgeleide: Energieverbruik en CO,-uitstoot Totaal energieverbruik (kWh) Ontzzfgrjig(gezgg\rh:;euille Opzf: ne]z ng\(lkeWh;“ v?g{:;?iztr;?kla;?ntekenen CO, unsto?lzg[;er gebouw CO,uitstoot per m? GO* (kg)
(kWh) g (kg)
Gemeenten 177.998.880 88.337 111 42.853.228 21.267 27
Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO) 86.272.464 147.223 136 20.690.202 35.308 33
Schoolbesturen in het VO 64.011.027 537.908 121 15.424.734 129.620 29
Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) 466.313.316 1.387.837 378 80.120.539 238.454 65
Eerstelijnszorgaanbieders 22.787.483 64.010 181 5.769.081 16.205 46
Sportbedrijven 1.291.194 143.466 328 299.328 33.259 76
Instellingen met een culturele ANBI-status 31.123.679 111.156 136 7.317.004 26.132 32
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie 42.515.816 60.221 116 9.452.188 13.388 26
Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen 23.110.572 37.701 102 4.786.938 7.809 21
Kinderopvang organisaties 1.470.073 36.752 177 312.833 7.821 38
Totaal 916.894.503 181.204 185 187.026.075 36.962 38

* uitgaande van een vormfactor van 0,85 (d.w.z. GO:BVO =0,85:1)

Eindproducten van ontzorging

Tabel B-4 geeft informatie over de eindproducten van de ontzorging, dat wil zeggen welke producten of acties met de vastgoedeigenaar samen zijn
ondernomen. Deze kunnen zijn uitgevoerd voor één gebouw in de portefeuille, voor meerdere gebouwen of op portefeuilleniveau. Er zijn nu 5.563 producten
of acties in gang gezet (een half jaar geleden waren dit er 4.873, een half jaar daarvoor 3.715). De top-4 van producten of acties die het vaakst zijn ondernomen,
is dezelfde als op de vorige peilmomenten, hoewel de volgorde soms heeft gewisseld. Veruit het vaakst is (nog steeds) de vastgoedportefeuille in kaart
gebracht. Daarna volgt het opstellen van business cases, dus plannen waarin de haalbaarheid voor de bekostiging en/of financiering van verduurzamings-
maatregelen is onderzocht. Vlak daarna, op de derde plaats, staat het opstellen van een individuele gebouwenaanpak of DMOP, dus een langetermijnplan voor
de verduurzaming van één gebouw (waarbij ook voor meerdere gebouwen individuele aanpakken kunnen worden opgesteld). Op afstand volgt op de vierde
plek het uitvoeren van quick wins, dat wil zeggen kleine maatregelen aan gebouwen (LED-verlichting, inregelen installaties, gebruik slimme meters etc.). Andere
activiteiten in het kader van de ontzorging (portefeuilleplan of integraal huisvestingsplan (IHP) opstellen, inkooptrajecten in gang zetten, contracten met
aanbiedende partijen sluiten en grootschalige verduurzamingsmaatregelen uitvoeren) komen minder vaak voor.

: ) Vastgoedportefeuille |Portefeuilleplan of IHP | Gebouwaanpak of . ) . Businesscase Inkooptraject ConFract(en) met" Grootschalige
B-4. Eindproducten van ontzorging - Quick wins uitgevoerd ) aanbiedende partij maatregelen
in kaart gebracht opgesteld DMOP opgesteld opgesteld in gang gezet .

gesloten uitgevoerd
Gemeenten 134 83 92 47 105 24 13 11
Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO) 149 85 110 73 110 50 25 21
Schoolbesturen in het VO 37 21 28 19 30 6 5 5
Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) 135 71 99 53 75 46 15 9
Eerstelijnszorgaanbieders 263 72 171 116 193 46 28 28
Sportbedrijven 5 0 5 6 5 5 3 1
Instellingen met een culturele ANBI-status 101 38 94 46 88 23 10 12
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie 402 134 325 248 354 149 78 61
Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen 171 30 114 160 118 17 9 3
Kinderopvang organisaties 14 1 14 4 11 0 0 1
Totaal 1.411 535 1.052 772 1.089 366 186 152




In de 1.303 reeds afgeronde trajecten (zie tabel A) geldt dezelfde top-4: het vaakst zijn vastgoedportefeuilles in kaart gebracht (913x), gevolgd door het
opstellen van business cases (790x), het opstellen van een individuele gebouwenaanpak (746x) en het uitvoeren van quick wins (607x). Vaak betreft het een

combinatie van producten/ acties (ook andere).

Aangezien het aantal ingezette ontzorgingstrajecten (ofwel het aantal getekende intentieverklaringen) nogal verschilt per sector, geeft het meer inzicht om
deze aantallen te percenteren op het aantal trajecten. Dan ontstaat het beeld zoals in tabel B-5 is weergegeven:

Businesscase

Inkooptraject in gang

Contract(en) met

Grootschalige

B-5. Eindproducten van ontzorging, als percentage | Vastgoedportefeuille |Portefeuilleplan of IHP | Gebouwaanpak of . . . ) -
van aantal ontzorgingstrajecten in kaart gebracht opgesteld DMOP opgesteld Quick wins uitgevoerd opgesteld gezet aanbiedende partjj mgatregelen
gesloten uitgevoerd
Gemeenten 77% 47% 53% 27% 60% 14% 7% 6%
Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO) 81% 46% 59% 39% 59% 27% 14% 11%
Schoolbesturen in het VO 74% 42% 56% 38% 60% 12% 10% 10%
Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) 84% 44% 61% 33% 47% 29% 9% 6%
Eerstelijnszorgaanbieders 87% 24% 57% 39% 64% 15% 9% 9%
Sportbedrijven 50% 0% 50% 60% 50% 50% 30% 10%
Instellingen met een culturele ANBI-status 55% 21% 52% 25% 48% 13% 5% 7%
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie 61% 20% 50% 38% 54% 23% 12% 9%
Religieuze en levensheschouwelijke instellingen 45% 8% 30% 42% 31% 5% 2% 1%
Kinderopvang organisaties 67% 5% 67% 19% 52% 0% 0% 5%
Totaal 67% 25% 50% 36% 51% 17% 9% 7%

Te zien is dat het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille in gemiddeld twee derde van de trajecten plaatsvindt. Instellingen met een culturele ANBI-status
en religieuze of levensbeschouwelijke instellingen blijven hierin achter op de rest. Wat betreft de andere acties uit de ‘top-4’: het opstellen van business cases
en het opstellen van een individuele gebouwenaanpak of DMOP vinden in gemiddeld de helft van de trajecten plaats, het uitvoeren van quick wins iets minder.

Soms zijn daarbij grote verschillen tussen de sectoren onderling®.

Tabel B-6 geeft voor de eindproducten van de ontzorging weer in hoeverre ze zijn uitgevoerd voor één gebouw in de portefeuille, voor meerdere gebouwen of
op portefeuilleniveau. Meestal worden eindproducten ingezet voor één gebouw.

Grootschalige

B-6. Eindproducten van ontzorging, onderverdeeld Vastgoedportefeuille |Portefeuilleplan of IHP | Gebouwaanpak of . L Businesscase Inkooptraject in gang ConFract(en) met"

- Quick wins uitgevoerd aanbiedende partij maatregelen
naar aantal meegenomen gebouwen in kaart gebracht opgesteld DMOP opgesteld opgesteld gezet X

gesloten uitgevoerd

op portefeuilleniveau uitgevoerd 311 199 231 99 180 54 33 22
voor meerdere gebouwen uitgevoerd 248 99 215 108 205 62 33 21
voor één gebouw uitgevoerd 852 237 605 564 691 240 112 107
onbekend 0 0 1 1 13 10 8 2
Totaal 1.411 535 1.052 772 1.089 366 186 152

5 NB: sportbedrijven lijken nogal eens een uitschieter, maar omdat het hier om een erg klein aantal intentieverklaringen gaat, worden percentages hier al snel vertekend.




Onderstaande figuur toont de eindproducten van ontzorging, gepercenteerd op het totaal aantal trajecten, en onderverdeeld naar het aantal gebouwen
waarvoor de eindproducten zijn ingezet.

Eindproducten van ontzorging, als percentage van aantal trajecten, eind 2024

Vastgoedportefeuille in kaart gebracht 67%

Portefeuilleplan of IHP opgesteld 25%
Gebouwaanpak of DMOP opgesteld 50%

36%

. 17%

9%

Quick wins uitgevoerd

Businesscase opgesteld
Inkooptraject in gang gezet
Contract(en) met aanbiedende partij gesloten

Grootschalige maatregelen uitgevoerd 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

B op portefeuilleniveau uitgevoerd M voor meerdere gebouwen uitgevoerd voor één gebouw uitgevoerd onbekend

Als laatste overzicht over de eindproducten van de ontzorging wordt de ontwikkeling in de tijd getoond. Tabel B-7 (volgende pagina) laat zien voor de
verschillende peilmomenten hoeveel eindproducten van ontzorging zijn ingezet. In het laatste halfjaar is een minder grote stijging te zien in het aantal ingezette
producten en acties dan in het halfjaar ervoor.



B-7. Eindproducten van ontzorging: | Vastgoedportefeuille | Portefeuilleplan of Gebouwaanpak of Quick wins Businesscase Inkooptraject in gang Cont_ract(en) met" LIk L2

" . : aanbiedende partij maatregelen
aantallen door de tijd in kaart gebracht IHP opgesteld DMOP opgesteld* uitgevoerd opgesteld gezet .

gesloten uitgevoerd

eind 2021 50 15 15 3 14 2 0 0
medio 2022 158 37 65 38 110 23 5 2
eind 2022 369 154 338 214 253 78 32 17
medio 2023 843 251 722 527 604 217 89 63
eind 2023 905 335 684 638 703 250 105 95
medio 2024 1.202 460 897 741 947 331 156 139
eind 2024 1.411 535 1.052 772 1.089 366 186 152

Wanneer deze cijfers worden weergegeven in een grafiek, zijn de ontwikkelingen nog duidelijker te zien. Daarbij moet gekeken worden naar de grote lijnen®.

Ontwikkeling eindproducten van ontzorging
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6 De ervaring leert dat provincies soms met terugwerkende kracht wijzigingen doorvoeren in de gegevens die ze aanleveren. Hierdoor is bijvoorbeeld bij ‘gebouwaanpak of DMOP opgesteld’ een
daling te zien tussen medio en eind 2023. Dit is dus het gevolg van een administratieve wijziging. Dit kan vaker spelen, maar is niet altijd zichtbaar. Daarom moet gekeken worden naar de grote
lijnen. Zo kan het ook zijn dat nog openstaande informatie in één keer wordt bijgewerkt door provincies. Bijvoorbeeld de grote spurt van ‘vastgoedportefeuille in kaart gebracht’ tussen eind
2022 en medio 2023 kan mogelijk mede het gevolg zijn achterstallige administratie die is bijgewerkt, maar mogelijk is ook dat hier reéel een grote toename is geweest.



Er is geen duidelijke verschuiving in het type eindproducten in de loop van de tijd: de producten en acties die op de eerste meetmomenten het meest zijn
ingezet, zijn dit later nog steeds. Te verwachten zou kunnen zijn dat er in het begin meer producten en acties worden ingezet gericht op het in kaart brengen en
inventariseren, terwijl later meer focus wordt gelegd op verdere stappen richting uitvoering. Dit is tot nu toe niet het geval.

Aangevraagde subsidies en leningen

Tot slot laat tabel B-8 zien in hoeverre er subsidies en fiscale regelingen zijn aangevraagd voor gebouwen in de ontzorgingsportefeuille ten behoeve van de
verduurzaming/renovatie van het gebouw, respectievelijk in hoeverre er een lening is aangevraagd bij publieke energiefondsen. Dit komt niet zo vaak voor.
Aangezien dit geen vast onderdeel is van het ontzorgingstraject, kan het ook zijn dat provincies hier minder zicht op hebben.

Bij subsidies en fiscale regelingen (veruit het vaakst aangevraagd door stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie) wordt DUMAVA veruit het vaakst
genoemd, maar ook relatief vaak de IMF Tender Duurzaamheid en de PNH subsidieregeling verduurzaming dorpshuizen, en in mindere mate Warmteboost. Bij
leningen gaat het om erg kleine aantallen, waarbij niet een bepaald fonds eruit springt.

Aangevraagde subsidie(s) of Aangevraagde lening(en) bij

B-8. Aangevraagde subsidies en leningen fiscale regelingen publieke (energie)fondsen
(mits van toepassing) (mits van toepassing)

Gemeenten 22 3
Schoolbesturen in het PO (of gemixt PO & VO) 35 2
Schoolbesturen in het VO 12 1
Zorgaanbieders (m.u.v. eerstelijnszorg) 22 4
Eerstelijnszorgaanbieders 8 4
Sportbedrijven 3 0
Instellingen met een culturele ANBI-status 20 5
Stichtingen en verenigingen met een publieksfunctie 145 12
Religieuze en levensbeschouwelijke instellingen 19 1
Kinderopvang organisaties 0 0
Totaal 286 32




